

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБУК «ГКМ»

Е.В. Панарина

«11» апреля 2025 г.

**План
мероприятий МБУК «ГКМ» по подготовке учреждения к началу
отопительного сезона 2025 – 2026 гг.**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	Промывка и опрессовка отопительной системы совместно с УК «Приоритет»	июль 2025 г.	УК «Приоритет», гл. хранитель фондов Бовылкина А.Р.
2	Получение акта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг.	август 2025 г.	УК «Приоритет», АО «Каскад- Энерго»
3	Оформление паспорта готовности учреждения к отопительному сезону 2025-2026 гг.	август 2025 г.	УК «Приоритет» АО «Каскад- Энерго», гл. хр. ф. Бовылкина А.Р.